

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 МУП «Калугатеплосеть»
 _____ С.М. Земченков
 « _____ » _____ 2024 г.

График подготовки
 котельных и тепловых сетей Северного района
 к отопительному сезону 2025-2026 г.

№	котельная	май	июнь	июль	август	График отключения ГВС	Ответственный мастер
1	ул. Молодежная, 58 д. Лихун					12.05-23.05	Рулёв А.Л.
2	Б. Энтузиастов, 6 ^б					26.05-06.06	Рулёв А.Л.
3	Кубяка, 3а					28.07-08.08	Рулёв А.Л.
4	Московская, 299в					12.05-23.05	Шкрадюк С.Д.
5	Дорожная, 21					26.05-06.06	Шкрадюк С.Д.
6	Новая, 41 д. Канищево					-	Шкрадюк С.Д.
7	Московская, 317а					21.07-01.08	Шкрадюк С.Д.
8	Советская, 36 ст. Тих. Пустынь					-	Жураков Д.В.
9	Байконурская, 11					26.05-06.06	Жураков Д.В.
10	Кибальчича, 17а					30.06-11.07	Жураков Д.В.
11	Ермоловская, 96					16.06-27.06	Жураков Д.В.
12	Гурьянова, 18 корп. 2					12.05-23.05	Иванов Е.В.
13	Азаровская, 13а					16.06-27.06	Иванов Е.В.
14	«ЦТП» Линейная, 5б					-	Иванов Е.В.
15	Гурьянова, 71а					30.06-11.07	Иванов Е.В.
16	Сети Гурьянова, 5 150/70°C						Иванов Е.В.
17	Сети Гурьянова, 5 95/70°C						Иванов Е.В.
18	Н. Усадьбная, 2					26.05-06.06	Иохин А.А.
19	Дорожная, 6а					-	Иохин А.А.
20	Муратовский щеб. завод, 19а					-	Иохин А.А.
21	Дорожная, 25					12.05-23.05	Иохин А.А.
22	Новослободская, 25а					12.05-23.05	Ковалев И.Г.
23	Тарутинская, 171					30.06-29.08 (по письму)	Ковалев И.Г.
24	Ольговская, 19а					30.06-11.07	Ковалев И.Г.
25	Тарутинская, 231а					28.07-08.08 (21.06-23.08 по письму)	Ковалев И.Г.
26	Шахтеров, 3а					28.07-08.08	Белов В.В.
27	Сети ПРМЗ					11.08.-22.08	Белов В.В.
28	Сети Калугатехремонт						Белов В.В.
27	пер. Малинники 21					11.08.-22.08	Семенов Д.С.

Главный инженер Северного района

Кузнецов А.К.